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Przetarg nieograniczony pn.:

Zapewnienie uslug transmisii danych" dostgpu do sieci Internet, pol4czeri glosowych oraz konserwacii
central telefonicznych, stacionarnych aparat6w telefonicznych i fax6w wtaz zbieL4cl naprawq tych

urzqdzerl (serwisowanie wewngtrznei sieci telefonicz".eil na rzecz KzGM w Katowicach.

\N zwi4zku z wplynigciem wniosk6w o wyjadnienie tre6ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia Zamawiaj4cy na podstawie art. 38 ust. 1a oraz 2 ustawy Prawo zam6wiefi (tekst iednolitv:
Dz.U . z 20'15 r., poz. 2-164) *ryjasnia tredi SIWZ.

Pytanie
W zwi4zkrt z toczEcym sig postepowaniem pt "Zapewnienie uslug transmisji danych, dostgpu do sieci
InterneL pol4czeri glosowych oraz konserwacji central telefonicznych, stacionarnych aparatow
telefonicznych i fax6w wraz z bie24c4 napraw4 tych urzqdzefi (serwisowanie wewnetrznei sieci
tefefonicznei) na rzecz KZGM w Katowicach." (Numer sprawy: N2.231.021.20161 zwracam sig z *niosiiem o
zmiang termin6w uruchomiefi. Zgodnie z zal4cznikiem nr 5 Wykonawca test zobligowany do dotrzymania
terminow: Rozpoczgcie Swiadczenia uslug w okresie testowym 01.06.2016r do 0.06.2016r, oraz rozpoczecie
Swiadczenia uslug w okresie eksploatacyjnym 01.02.2016r
30.06.2019r

Jednocze5nie zgodnie ze wzorern umowy:
1. Umowa zosta.ie zawarta na czas oznaczony, 9. od dnia 01.06.2016 r. do dnia 30.06.2019 r.
2. Umowa realizowana bgdzie w II etapach:

1) ETAP I - konfiguracja. sprzgtu niezbgdnego do zapewnienia wykonania przedmioru umowy,
dostoso$'anie Parametr6w technicznych central telefonicznych Zamawiaiqcego oraz uruchomienie
minimum uslug transmisji danych oraz dostgpu do sieci Intemet w okresie testowym
rozpoczynaj4cym sie najp6Zniet w dniu 0-1.06.2016r.

2) ETAP II - uruchomienie okresu eksploatacyjnego Swiadczonych uslug obe.jmuj4cego caly okres
obowi4zywania umowy naip6Zniej w dniu 01.07.2016r.

3. Szczeg6lowy termin realizacji czynnoSci skladaj4cych sie na realizacje Umowy zawiera harmonogram
prac stanowiacy zal4cznik nr 4 do niniejsze.i umowy, kt6ry zostanie uzup€rniony przez wykonawig w
zakresie realizacji czynnoSci etapu I i przekazany Zamawiajqcemu terminie do s dni ocl drua ,u-ar.r"
umo$'y.

Powy2sze wymagania s4 niemo2liwe do spelnienia przez zadnego z wykonawc6w poza aktualnie
Swiadcz4cym uslugg Na wstgpie wskazai nale2y,2e doprowadzenie l4czy do"T}lokalizacli zamawiaj4cego
iest czynnosciE najbarclziej czasochlonn4 i niemo2liw4 do wykonania * -y-ugunyn., szacunkowy"m
terminie mnieiszym nii 30 dni. w zwi4zku z wymaganiami formalnymi dla teg; ryp; inwestycli niezbgdny
jest okres 60 dni na wykonanie powyir.szej inwestycji (zbielny z dat4 rozpoizgcia 

"tup., 
ir;. umo-a

Zamawiai4cego z dogrchczasowym wykonawc4 obowi4zuje do dnia 30/06/;u6, zatem wszystkie prace
niezbgdne do uruchomienia uslug przez nowego wykonawca muszq byc przeprowadzone w terminie
1/7/2016. Do tego dnia obslug4 sprzgtu Zamawiaiqcego zgod,nie z umow4 zajmuje sig dogrchczasowy
operator. Dostosowanie parametr6w technicznych central do dnia 7/6/2016 bgdzie oznaczalo niemo2liwoji
wykonl'r'ania uslug przez do$rchczason'ego operatora na warunkach postgpowania nr N2.231.039.2013.
Wykonawca wyloniony w ramach aktualnego postepowania bgcizie poniclto zobligowany do przeniesienia
numeracji z dniem 1/ 7 / 20'16, co r6wniei podwa2a zasadnoSi wy znaczania rczpoczgcia okr"ru i"r.o*"go ,,u
dziei'l/6/20'16.

\N zwi4zku z powy2szym zwracam sig z wnioskiem o wyznaczenie jednego, ostatecznego terminu
uruchomienia uslug na dzien 1/7/20''6 przy zalo2eniu wykonania wszystkich izynnodci u'yn'ikaj4cych z
aktualnego etapu I w okresie od podpisania umowy do dnia30/06/20'16



OdpowiedZ
W odpowiedzi na pytanie wykonawcy dot. ujednolicenia termin6w uruchomienia uslugi w okresie
testowym oraz eksploatacinym Zamawiaj4cy informuie, 2e nie wyraza zgody na rczygnaqe z okresu
testowego pozbawia.jqc sie tym samym mo2liwoSci weryfikacji poprawnoSci konfiguracji przynajmniej
czg*i uslug przez Wykonawcg.
Zamawiaiqcy informuie, 2e dokonal zmiany terminu uruchomienia okresu testowego uslug skracaj4c go do
niezbgdnego zdaniem Zamawiaj4cego minimu m.

W zwi4zku z powy2szym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zarnawiaj4cy dokonuje zmiany treaci

SIWZ:

Poprawiony wz6r umowy oraz harmonogram stanowiE zal4czniki do pisma
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Mieisce w SIWZ Tre66 SIWZ przed zmiana TreSd SIWZ po zmianie

Rozdzial ,l pkt 1

SIWZ

Termin realizacii zam6wienia: od dnia
zawarcia umowy, nie wcze3niei niz od
01.06.2016 do 30.06.2019r.

Termin realizacii zam6wienia: od dnia
zawarcia umowy do 30.06.2019r.

Rozdzial XIII pkt 8
STWZ

Nie otwierai prze<l 25.04.2076r., godz.
09:00

Nie otwierai prze d 28.M.2076r', godz. 09:00

Rozdzial XIV pkt 1

STWZ

Oferta powinna byi zlo2ona do dnia
25.04.2076r. do godz. 08.45 w Sekretariacie
Zamawiaj4cego, 40-126 Katowice, ul.
Gra2yrlskiego 5, I pigtro.

Oferta powinna byt zlolona do dnia
28.M,2AIflr. do godz. 08.45 w Sekretariacie
Zamawiai4cego, 40-126 Katowice, ul.

Gra2yriskiego 5, I pigtro.

Rozdzial XIV pkt 3

stwz
Ot$/arcie ofert nast4pi w dniu 25.04.2016r.

o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach,
ul. Gra2vriskiego 5, Sala konferencyina.

Otwarcie ofert nast4Pi w dniu 28.M.2016 o

godz. 09:00 w KZGM w Katowicach,

ul. Grainsliego 5, Sala konferencyina.

Umowa: S ,1 ust. 'l Umowa zostaje zawarta na czas

oznaczony, tj. od dnia 0.1.06.2016 r. do
dnia 30.06.2019 r.

Umowa zostaie zawarta na czas oznaczony '
ti. od dnia zawarcia do dnia 30.06.2019 r.

Umowa:$4ust.2
pkt. 1)

ETAPI-konfiguracjasprzetu
niezbgdnego do zapewnienia wykonania
przedmiotu umowy, dostosowanie
parametr6w technicznych central
telefonicznych Zamawiai4cego oraz
u ruchomienie minimum uslug transmisji
danych oraz dostgpu do sieci Intemet w
olresie testowJm rozpoczynai4cym sig

naip6Zniei w dniu 01.05.2016r.

ETAP I - konfiguracia sprzgtu niezbgdnego
do zapewnienia wykonania przedmiotu
umowy, dostosowanie Parametrdw
technicznych central telefonicznych
Zamawiajqcego oraz uruchomienie
minimum uslug hansmisii danych oraz

dostepu do sieci Internet w okresie

testowym rozpoczynai4cy m sig najp6Zniej

w dniu 27,05.2016r.

Zal4cznik nr 5 do
umowy etap I, pkt
5 (tabela)

Rozpoczgcie Swiadczenia uslug w okresie
testowym. Data rozpoczgcia czynnoki
01.06.2016r Data zakoriczenia czynno6ci
30.06.2016r

Rozpoczgcie Swiadczenia uslug w okresie

testowym. Data rozPoczecia czynnoS(i

27.06.20ftr Data zakoriczenia czynnoaci

30.06.2016r
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