

**Załącznik nr 1**

do umowy nr .....

z dnia .....

**PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT ZAMIENNYCH/  
KONIECZNYCH ROBÓT DODATKOWYCH/  
ZANIECHANIA ROBÓT/**

**z dnia ..... / .....  
nr**

- Sporządzony na okoliczność wykonania / usług o charakterze projektowym /\* robót /\* inwestycyjnych /\*  
/ remontowych \* do zamówienia publicznego pod nazwą:  
.....  
.....
- Sporządzony do umowy nr ..... z dnia .....
- Przygotowany w oparciu o zgłoszenie ..... z dnia .....  
rodzaj zgłoszenia  
.....  
.....
- Przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w składzie:
  - 1. ....(upr. budowl. nr .....)\*\*
  - 2. .... (upr. budowl. nr .....)\*\*
  - 3. przy udziale:
    - 1. projektanta\*.....
    - 2. administratora / technika administracji\* .....
    - 3. użytkownika / najemcy\* .....
    - 4. wykonawcy.....
- Stwierdza się konieczność wykonania następujących czynności nie przewidzianych w dokumentacji umowy jak w ust. 2 nie ujętych w przedmiarze robót /dokumentacji projektowej/ specyfikacji technicznej/ wraz z uzasadnieniem\*\*\*:  
.....  
.....  
.....  
.....
- 1) Szacunkowy koszt netto wynosi : ..... zł (słownie: .....  
.....)

- 2) Termin wykonania do dnia ..... spowoduje/ nie spowoduje\* przesunięcia terminu realizacji zamówienia o ..... dni kalendarzowe.
- 3) Wykonawca wnosi/nie wnosi uwag\* .....  
.....  
.....  
.....
- 4) Szczegółowe wyliczenia wartości robót zostanie określone za pomocą kosztorysu zgodnie z umową § 5 ust. 7/ 8/ 9/.
- 5) Powyższe roboty wymagają dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego:

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

oraz:

1. ....  
2. ....  
3. ....

Wnioski Komisji zatwierdzam  
do wykonania:

.....  
data i podpis Dyrektora lub osoby  
upoważnionej

**Objaśnienie:**

\* niepotrzebne skreślić

\*\* o ile posiada uprawnienia

\*\*\* w sytuacji, gdy łączna wartość robót dodatkowych jest równa lub większa niż 15% wartości podstawowej umowy, uzasadnienie zlecenia robót wymaga przeanalizowania, czy wystąpiły okoliczności o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.